

**План-график (дорожная карта)
мероприятий по обеспечению перехода МБОУ «Рубежненская СОШ»
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного
общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (далее - ФГОС НОО) и Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (далее - ФГОС ООО)	В течение всего периода	Банк данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
1.2	Проведение педагогических советов, посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-май 2022 г.	Протоколы педагогических советов, посвященных переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УР
1.3	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022 г.	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УР

1.4	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	Май 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УР
1.5	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май 2022 г.	Аналитическая справка зам. директора по УР. Аналитическая справка зам. директора по ВР	Рабочая группа
1.6	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе примерных основных образовательных программ, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО, учебных планов	До 1 июля 2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ. Разработанные и утвержденные ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарные планы воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, учебных планов	Рабочая группа
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБОУ «Рубежненская СОШ» (далее – ОО) в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов	Директор
1.8	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений	Директор, Заместитель директора по УР
1.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам функционирования ВСОКО	Заместитель директора по УР

1.10	Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию программ НОО и ООО в рамках перехода ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия по развитию партнерской сети школы. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Рабочая группа
2. Методическое обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УР, методист
2.2	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 г.	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников ОО	Заместитель директора по УР, методист
2.3	Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах	В течение всего периода	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УР, методист
2.4	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	До 1 сентября 2022 г.	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Зам. директора по УР, учителя-предметники
2.5	Обеспечение консультационной, методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	План работы методического совета. Наличие специального раздела на сайте ОО	Заместитель директора по УР, методист
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	Заместитель директора по УР, Методист

3. Кадровое обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 г.	Аналитическая справка (содержание и качество образования)	Заместитель директора по УР
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 г.	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР
3.3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО	До 1 сентября 2022 г.	Должностные инструкции	Директор
3.4	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по УР
4. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель 2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий ОО с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по АХЧ, Рабочая группа
4.2	Комплектование библиотеки учебниками и учебно-методическим материалом по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Июнь 2022 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор Заместитель директора по УР
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Использование	В течение всего периода	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и	Директор Заместитель директора по АХЧ

	оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста»		опытно - экспериментальной деятельности	
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Публикации на сайте ОО	Заместитель директора по ИКТ, заместитель директора по УР
5.2	Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Публикации на сайте ОО	Заместитель директора по ИКТ
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса электронных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	В течение всего периода	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО	Заместитель директора по ИКТ
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	В течение всего периода	Размещенная на сайте ОО информация по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель директора по ИКТ
5.5	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Заместитель директора по ИКТ