

к приказу №203-а от 11.11.2023 года

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**(«дорожная карта»)**  
**мероприятий по обеспечению перехода**  
**на новые ФГОС СОО**  
**на 2023-2028 годы МБОУ «Рубежненская СОШ»**

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Итоговые документы, результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Хаджиева К. З., директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года	Рабочая группа	Дорожная карта
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023 года	Рабочая группа	Справка
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь-февраль 2023 года	Рабочая группа	Мониторинг ФГОС СОО
1.5	Проведение общешкольного родительского собрания для родителей обучающихся 10 классов «О переходе на	Март 2023года	Исрапилова И. Р., секретарь рабочей группы	Протокол родительского собрания

	обновленный ФГОС СОО с 01.09.2023			
1.6	Проведение общешкольного родительского собрания для родителей обучающихся 9 классов «Об организации обучения в 10-ом классе по обновленным ФГОС СОО	Март 2023 года	Исрапилова И. Р., секретарь рабочей группы	Протокол родительского собрания
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Май 2023 года	Витушева Х. П., педагог-библиотекарь	Аналитическая справка
1.8	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО и планов внеурочной деятельности СОО, планов ДОП	Февраль-март 2023 года	Каримова Р. Ч., руководитель группы	Аналитическая справка, опросник

## 2. Нормативное обеспечение на переход на обновленные ФГОС СОО

2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение года	Каримова Р. Ч., руководитель группы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Каримова Р. Ч., руководитель группы	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	В течение года	Каримова Р. Ч., руководитель группы	Устав ОУ с внесенными изменениями
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 25 августа 2023 года	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО

2.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023 года	Рабочая группа	Скорректированные должностные инструкции
2.6	Разработка на основе федеральной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 25.06.2023 года	Рабочая группа	Основная образовательная программа СОО
2.7	Утверждение основной образовательной программы СОО	До 01.09.2023 года	Хаджиева К. З., директор	Протокол заседания педагогического совета  Приказ об утверждении образовательной программы СОО
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год	До 31.08.2023 года	Хаджиева К. З., директор	Учебный план СОО План внеурочной деятельности СОО
2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023 года	Хаджиева К. З., директор	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов
<b>3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023 года	Хаджиева К. З., директор Арсакаева З. У., методист	План методической работы  Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учётом проф.дефицитов по вопросам	Июнь 2023 года	Хаджиева К. З., директор Арсакаева З. У., методист	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы

	перехода на обновленный ФГОС СОО			
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом	В течение учебного года	Рабочая группа	Планы работы МО. Протоколы заседаний МС
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение учебного года	Рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации
3.5	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023 года	Рабочая группа	План ВШК на учебный год
3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023 года	Каримова Р. Ч. , руководитель рабочей группы  Арсакаева З. У., член рабочей группы	План ВСОКО на учебный год.. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023 года	Каримова Р. Ч. , руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023 года	Каримова Р. Ч. , руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
4.3	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	В течение года	Каримова Р. Ч. , руководитель рабочей группы	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2023 года	Каримова Р. Ч. , руководитель рабочей группы	Тарификация
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о	В течение года	Махтиев А. А., заместитель директора по ИКТ	. Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы

	переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО			
5.2	Представление результатов перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО на Совете школы	В течение года	Исрапилова И. Р., секретарь рабочей группы	Протоколы Совета школ